

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.	TREVO VERDEJANTE	230.789,50	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
Total: R\$ 230.789.50				%:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
				Investimento:	57.697,38	57.697,38	57.697,38	57.697,38			
ACUMULADO				%:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
				Investimento:	57.697,38	115.394,75	173.092,13	230.789,50			

VERDEJANTE-PE

Local

terça-feira, 24 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: -

CREA/CAU: -

ART/RRT: -